
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Département Affectations et Disponibilités Maj du 17/01/2014

01/01/2014 janvier-14 Activité Congés Formation

inactivité validée prévus

jours fériés à valider fermes En conflit

Disp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Date d'actualisation

Ress 1 Excel,SQL,Access 15 50% / Basf projet XX

Ress 2 PHP,CSS 0 100% / Région 100% / Banque

Ress 3 à 0,8 Cobol,Merise,Excel 0 100% / Département, Excel MS project

Ress 4 Excel,VBA 8 100% / Interne

Ress 5 0 100% / DataWarehouse

Ress 6 à 0,8 18

Ress 7 21 Win 8

Ress 8 à 0,5 11 BO utilisateurs

Ress 9 à 0,45 9,9

Ress 10 3 Windows 2013

Ress 11 22

Ress 12 à 0,5 11

Ress 13 à 0,4 8,8

Ress 14 à 0,6 13

Ress 15 22

Ress 16 22

Ress 17 22

Ress 18 22

Ress 19 22

Ress 20 22

Ress 21 22

Ress 22 22

Ress 23 22

Ress 24 22

Ress 25 22

Ress 26 22

Ress 27 22

Ress 28 22
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Département Affectations et Disponibilités Maj du 17/01/2014

01/01/2014 janvier-14 Activité Congés Formation

inactivité validée prévus

jours fériés à valider fermes En conflit

Disp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ress 29 18 test FP

Equipement 1 Scanner 3d 9 100% / 

Equipement 2 centrifugeuse 0 100% / 

Equipement 3 circuit spécial 11 révision étenchéité

Equipement 4 0 100% / 

Equipement 5 22

Equipement 6 20 panne électrique

Equipement 7 22

Equipement 8 22

Equipement 9 22

Equipement 10 17 climatiseur out
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Société Plan de charge hebdomadaire Edité le 28/01/2014

décembre-13 La première ligne du tableau correspond au taux d'activité prévisionnel de l'unité par semaine écoulée.

La première colonne correspond aux taux d'activité professionnelle maximal par collaborateur

Actu

Charge Hebdo -->> 12% 16% 19% 17%

Nb ETP -->> 26 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12

Ress 1 100% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100%

Ress 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ress 3 à 0,8 80% 80% 80% 80% 60% 80% 80%

Ress 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

Ress 5 100%

Ress 6 à 0,8 80% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Ress 7 100% 100% 100% 60% 60% 60% 76% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Ress 8 à 0,5 50%

Ress 9 à 0,45 45%

Ress 10 100% 100% 100% 50% 100% 100%

Ress 11 100%

Ress 12 à 0,5 50%

Ress 13 à 0,4 40%

Ress 14 à 0,6 60%

Ress 15 100%

Ress 16 100%

Ress 17 100%

Ress 18 100%

Ress 19 100%

Ress 20 100%

Ress 21 100%

Ress 22 100%

Ress 23 100%

Ress 24 100%

Ress 25 100%

Ress 26 100%

Ress 27 100%

Ress 28 100%

Ress 29 100% 100% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Equipement 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Equipement 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
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